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Abstrakt 
Předložená práce se zabývá Řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na 
životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje se postup plánování času a tvorba 
harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je kapitola věnovaná procesu 
plánování zdrojů a nákladů a následné financování projektu. Druhá část práce je část 
praktická, zabývá se aplikací projektového řízení firmou SWWENERGY a.s., zejména 
organizační strukturou firmy a strukturou účastníků projektu, výběrem a řízením 
subdodavatelských článku a řízením času skrze harmonogram výstavby. 
Klíčová slova 
Projektové řízení, projekt, fáze projektu, plánování, organigram, harmonogram, matice 
odpovědností, Ganttův diagram 
 
Abstract 
Presented master’s thesis is dealing with Construction project management. 
Theoretical part is focused on the project‘s life cycle and its phases, describing Time 
planning and Construction schedule. A chapter about source planning, expenses and 
consecutive project financing is at the end of theoretical part. Second part of the thesis 
is a practical part, which is devoted to project management by company SWWENERGY 
a.s., especially company organisational structure and structure of project participants, 
choosing and managing of subsuppliers and time management via a construction 
schedule. 
Keywords 
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1 Úvod 
Práce se zabývá, jak už samotný název napovídá, řízením projektu. V současné 
dynamické době má řízení projektu široké uplatnění. Projekty jsou dnes omezeny jak 
z hlediska zdrojů, tak z hlediska časové dotace. Pro zvládání těchto náročných 
podmínek je Řízení projektu účinným nástrojem. Dostává se do spousty komerčních i 
nekomerčních odvětví. První možnosti uplatnění se našly v oblastech stavebnictví a 
průmyslu, až později se rozšířily do jiných odvětví, a právě stavba je předmětem této 
práce. 
Celá práce se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí, teoretické a praktické. V 
začátku teoretické části se zabývám rozdílem mezi řízením projektu a Projektovým 
řízením a jak je možné samotný projekt definovat. Následně popisuji životní cyklus 
projektu a jeho jednotlivé fáze, jejich strukturu a význam. Závěrem teoretické části se 
věnuji plánování zdrojů a nákladů, jak důležité je mít vždy přehled o potřebném 
množství zdrojů a aktuálním množství k dispozici, a jakým způsobem rostou náklady 
v průběhu realizace pro potřeby jejich financování. 
Praktická část je zaměřena na konkrétní zakázku rekonstrukce bankovní pobočky, 
kterou realizuje firma SWWENERGY a.s.. Měl sem tu možnost dostat se k některým 
interním informacím, které dobře ilustrují, v jakém rozsahu firma aplikuje řízení 
projektu na své zakázky. 
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2 Projektové řízení a řízení projektu 
Projektové řízení je nástrojem k realizaci moderního způsobu řízení podle cílů a 
dosahování cílených změn. V momentě, kdy klasická regulace firemních procesů podle 
vzniklých odchylek již nevyhovuje, vzniká prostor pro projektové řízení. Prakticky 
projektové řízení znamená řízení více souběžných projektů, jejich organizaci a 
koordinaci. 
Projektový management se liší od běžné operativní formy liniového řízení svou 
dočasností a přidělením zdrojů podle potřeb projektu. Když dojde k dosažení 
projektových cílů, projekt končí, pokud je dosaženo cílů u operativního liniového řízení, 
jsou stanoveny cíle nové a práce pokračuje. Zdroje pracovních jednotek podléhajících 
kontinuálnímu plánování mohou být po ukončení jejich používání uvolněny pro 
skladování, což nemusí znamenat jejich efektivní využití, protože tyto zdroje nemusí 
patřit k primárním prvků řízení a jejich náklady na nečinnost nejsou průběžně 
sledovány. [5] 
Řízení projektu zahrnuje naplánování konkrétního projektu a jeho řízení a realizaci 
Jedná se o neopakovatelný proces, který je specifický pro každý projekt samostatně. 
Obě řídící činnosti mají společný cíl, a to rozplánování a realizaci zpravidla složitých 
jednorázových akcí, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými 
náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Jedná se tedy o efektivní dosahování 
pozitivních změn.[2] 
Oblasti použití projektového řízení: 
• Návrh a realizace investičních akcí 
• Návrh a realizace stavebních akcí 
• Zavádění nových technologii 
• Vývoj a inovace výrobků 
• Příprava marketingových akcí 
• Tvorba programových produktů 
• Plán realizace a reorganizace firmy [2] 
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Projekt 
Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný, dočasný a podílí se na něm pokaždé jiný tým 
odborníků. Odlišuje se tedy od periodicky se opakujících činností, které mají stejný 
nebo velmi podobný průběh. 
Cíl projektu 
Projekt má trojrozměrný cíl, současně plní požadavky na věcné provedení, časový plán 
a rozpočtové náklady. Označuje se termínem „trojimperativ“. Všechny tři složky musejí 
být v rovnováze. Jejich provedení musí být měřitelné a tedy kontrolovatelné a 
dosažitelné. 
Projektové schéma 
• Stanovení účelu a cílů projektu včetně analýzy přínosů 
• Nalezení činnosti pro realizaci 
• Plánování spotřeby času a nákladů pro jednotlivé činnosti 
• Stanovení časového průběhu činností 
• Určení a zajištění prostředků pro jednotlivé činnosti 
• Stanovení rizik a opatření ke snížení rizika 
• Realizace a řízení plánovaných činností [2] 
 
3 Životní cyklus projektu 
Projekt jako celek můžeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností 
rozdělit na několik fází řízení projektu, tyto fáze dohromady tvoří celek, který můžeme 
nazvat životní cyklus řízení projektu. 
Fáze v nejobecnějším pojetí lze rozdělit na tyto tři části: 
o Fáze předprojektová (Přípravná fáze) 
o Fáze projektová (Realizační) 
o Fáze poprojektová (Vyhodnocovací) 
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Největší důraz přitom bývá kladen na projektovou fázi, kde dochází k samotné realizaci. 
Je upřednostňována vzhledem k velké časové náročnosti a velkému počtu činností, 
které je nutno vzájemně koordinovat. V důsledku toho jsou poněkud opomíjeny 
předprojektové a poprojektové fáze, které jsou z celkového pohledu taky významné, 
díky této nedostatečné organizaci, může dojít k neefektivnímu nakládání s časem a 
zbytečnému prodloužení projektu jako celku.  
 
3.1 Fáze předprojektová 
Účel této části projektu spočívá v průzkumu příležitostí a posouzení proveditelnosti 
daného záměru. Klíčové je především to, aby vize nabyly hmatatelné podoby. 
Předmětem zpracování jsou dva hlavní dokumenty (Studie příležitosti, 
Studie proveditelnosti). 
Iniciace 
Podnětem k zahájení projektu může být vlastní iniciativa, iniciativa vlády nebo 
správních orgánů (veřejné zakázky), nařízení třetí strany (státu, kraje apod.)              
[2, str. 21] 
Studie příležitosti 
Studie má za úkol odpovědět na stěžejní otázku, jestli je správná doba navrhnout a 
realizovat zamýšlený projekt. Je třeba vzít v úvahu situace trhu, situace ve firmě, 
předpokládaný vývoj tržního prostředí apod. 
Výstupem je doporučení zda v zamýšleném projektu pokračovat dále, odložit ho na 
vhodnější dobu, pozměnit nebo zcela zavrhnout. [1, str. 156] 
Studie proveditelnosti  
Pokud se organizace rozhodne na základě předchozí studie projekt opravdu 
realizovat, měla by tato studie ukázat nejvhodnější možnou cestu k realizaci 
projektu, měla by upřesnit obsah projektu, plánované zahájení a ukončení projektu, 
odhady celkových nákladů a ostatních potřebných a významných zdrojů. [1, str. 157] 
12 
 
V případě menších projektů jsou tyto dvě studie spojeny v jeden dokument, jedná se 
o tzv. předprojektové úvahy.  
 
3.2 Fáze projektová 
V této fázi probíhá sestavení projektového týmu, především jmenování hlavního 
manažera týmu. Dochází k vytvoření plánu a jeho realizaci. Vyvrcholením je předání 
výsledků a závěrem se přistupuje k ukončení projektové neboli realizační fáze.             
[1, str.  158] 
Obvykle se tato fáze dělí na 4 dílčí celky: 
Zahájení 
Je-li rozhodnuto o realizaci projektu, je nutné jej řádně zahájit, iniciovat. V souladu 
s předchozí fází je třeba ověřit, případně upřesnit cíle projektu a zajistit personální 
obsazení a udělit kompetence. Je důležité vytvořit dokument obsahující základní 
technicko-organizační parametry projektu. 
Plánování 
Na poměrně konkrétní zadání vytváří projektový tým, jakožto první krok, plán 
projektu. Plán je nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu, napomáhá 
komunikaci mezi subjekty účastnící se projektu a koordinaci jejich práce. Je 
základem pro budoucí sledování průběhu projektu a řešení odchylek od plánu při 
samotné realizaci. 
Postup plánování: 
• Definování cílů a strategií 
• Věcná dekompozice projektu (seznam a schéma úkolů) 
• Rozbor organizační struktury projektu (schéma, popis funkcí) 
• Přiřazení kompetencí (např. pomocí matice zodpovědnosti) 
• Časové plánování (síťové grafy, harmonogramy) 
• Plánování zdrojů a nákladů 
13 
 
• Plánování rizik 
Vlastní (fyzická) realizace  
Zahájení vlastní realizace je vhodné zahájit schůzí všech zainteresovaných stran, aby 
byli všichni seznámeni s plány a harmonogramy, ale především je všem oznámeno, 
že fyzická realizace začíná. Jde o tzv. „poklepání základního kamene.“ 
V průběhu realizace je především nutné řízení práce a subdodávek, kontrolovat 
postup podle časového plánu a rozpočtu, kontrolovat kvalitu výstupů. 
Předání výstupů a ukončení projektu 
Dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů. [1] 
 
3.3 Fáze poprojektová 
Realizace projektu přináší nové poznatky a zkušenosti, které je možné využít při řízení 
nových projektů. Je třeba analyzovat celý průběh projektu a určit silné a slabé stránky, 
toto vyhodnocení má za účel nalézt chyby a příště je neopakovat. Je třeba si uvědomit, 
že některé dopady projektu se projeví až po určité době. [1, str. 159] 
 
Obecnost je hlavním problémem popisu fází, toto schéma je přínosné pro 
standardizaci, jako předloha pro jednotlivou organizaci. Jelikož je svým způsobem 
každý projekt jedinečný, musíme si schéma fází přizpůsobit pro každý projekt zvláště 
tím způsobem, že rozčleníme některé fáze na dílčí. Tímto způsobem klademe důraz na 
důležitost těchto kroků při projektovém řízení. Každá organizace by si měla podle svého 
charakteru identifikovat svůj životní cyklus projektu a přizpůsobit si jej pro vlastní 
potřeby řízení. Model životního cyklu v oboru stavebnictví bude vypadat jinak než 
například při vývoji softwaru.  
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V oboru stavebnictví by mohlo toto schéma vypadat následovně: 
• Přípravná fáze  
• Fáze zadávání realizace 
• Fáze realizační přípravy 
• Fáze realizace projektu 
• Fáze zkušebního provozu 
• Fáze užívání stavby [2] 
 
4 Časové plánování 
Pojem čas v projektu zahrnuje strukturalizace, řazení, trvání, odhady a časové rozvržení 
jednotlivých činností nebo pracovních balíků. Počáteční a koncové termíny hrají 
podstatnou roli v monitoringu a controllingu. [1, str. 153] 
Plánování času v projektu je klíčovou součástí plánování projektu. Samozřejmě probíhá 
současně s plánovaním ostatních oblastí projektu, tvoří však jakýsi podklad pro ostatní 
prvky, proto je důležité věnovat časovému plánu patřičnou pozornost. 
 
4.1 První krok – struktura projektu 
Pro časové plánování je podstatné si nejprve vytvořit strukturu projektu neboli 
hierarchickou strukturu prací, proto je prvním krokem analýza struktury procesů, kdy 
sestavíme jednotlivé kroky do pracovních balíků a ty posléze do logických návazností, 
aby je bylo možné zaznamenat na časovou osu. Tímto eliminujeme nebo alespoň 
snížíme pravděpodobnost, že vypadne některý proces z obsáhlého počtu v celém 
projektu. [3] 
Pracovní balík 
Pro efektivní plánování, řízení a kontrolu je nezbytné provést dekompozici celého 
problému na jednotlivé dílčí části, které mohou být řešeny relativně samostatně 
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určeným segmentem lidí - tzv. Pracovní balík (Work package). Cílem je vytvořit co 
nejmenší počet takovýchto částí, ale s ohledem na to, aby byly dostatečně 
transparentní pro potřeby řízení. [4] 
 
Seřazení činností nalezením logických vazeb, typy vazeb 
Jelikož činnosti musejí být realizovány v určitém pořadí a musí na sebe určitým 
způsobem navazovat, aby bylo možno sestavit časový harmonogram, existují logické 
vazby typu: 
• konec - začátek: předcházející činnosti musí skončit, aby následující mohly začít 
• konec - konec: předcházející činnost musí skončit, aby následující mohly skončit 
• začátek - začátek: předcházející činnosti musejí začít, aby následující mohly začít 
• začátek - konec: předcházející činnosti musejí začít, aby následující mohly 
skončit. [1, str. 163] 
 
Výsledkem procesu řazení je pak síťový graf. Síťový graf je orientovaný, ohodnocený, 
souvislý, acyklický a konečný graf. To jsou základní vlastnosti síťového grafu a zároveň 
také pravidla, která je třeba při sestavování grafu nezbytně dodržet. Graf je 
orientovaný znamená, že jsou šipkami znázorněny vzájemné závislosti mezi úkoly a 
směr šipek reprezentuje tok času. Každá činnost musí být ohodnocena dobou trvání. 
Všechny činnosti musí být vzájemně nějak propojeny, to znamená, že graf je souvislý a 
navíc nesmí vytvořit v žádném místě cyklus. Musí obsahovat právě jeden začátek a 
jeden konec. Toto jsou základní vlastnosti síťového grafu. [3] 
 
Podle způsobu znázornění činností rozlišujeme dva typy: 
 
• Uzlově definovaný síťový graf – pro znázornění činností se používají 
ohodnocené uzly, kdy pak orientované hrany představují závislosti mezi 
činnostmi. 
 
16 
 
 
 
• Hranově definovaný síťový graf – pro znázornění činnosti se používají 
ohodnocené orientované hrany, kdy potom uzly představují začátky a konce 
činností. (u toho typu se může vyskytnout potřeba fiktivní hrany – hrana 
s nulovou dobou trvání). 
 
Pokud nejsme schopni vykreslit Síťový graf, je to známkou toho, že jsou v projektu 
nejasnosti, nebo že danému problému nerozumíme. 
 
Podstatnou pomůckou pro řazení činností jsou tzv. Milníky (Oddělovače). Jsou to 
činnosti s nulovou dobou trvání.  Význam milníků z pohledu řízení projektu hraje 
podstatnou roli. Fungují v podstatě jako brány, které ověřují, zda bylo dosaženo 
výstupů dané fáze, či etapy. Podle výsledku hodnocení pak následuje: 
 
• Další fáze či etapa projektu 
• Oprava výsledků předchozí fáze 
• Zastavení projektu pokud jsou problémy neřešitelné (Tato situace většinou 
nastane ve fázi předprojektové, po studii příležitosti nebo proveditelnosti). [4] 
 
Obr. 4-1: Uzlově definovaný graf 
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4.2 Druhý krok – analýza času 
Následujícím krokem je analýza času, tj. výpočet celkové doby trvání projektu. 
K tomuto účelu byly vytvořeny metody výpočtu, mezi nejznámější z nich patří CPM 
(Critical Path Method) nebo PERT (Program Evaluation and Review Technique). 
Nejprve musíme činnostem odhadnout dobu trvání. Doba trvání úkolu znamená čas, 
který bude třeba k jeho realizaci. Metody pro odhady času jsou různé, můžeme skrze 
ně dospět k rozdílným výsledkům. S odlišnostmi v odhadech doby trvání stejného úkolu 
se tedy můžete setkat v závislosti na skutečnosti, která z metod byla na konkrétní 
případ použita. Je-li to metoda kritické cesty, nebo kritického řetězce, či zda je odhad 
pořizován deterministicky, či stochasticky. Cílem je vyrovnat se s nedostatečnou mírou 
přesnosti odhadu doby trvání činnosti a obdržet co nejkvalitnější odhad. 
Jestliže jsou provedeny časové odhady, zavedou se do síťového grafu. V tento moment 
jsme schopni začít s grafem pracovat. Pomocí metod CPM nebo PERT jsme schopni 
vypočítat: 
• Termíny – nejdříve možného začátku a konce, a nejpozději přípustného začátku 
a konce. 
• Rezervu celkovou – časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by 
ohrozila kritickou cestu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou jsou kritické. 
• Rezerva volná – časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by 
opozdila nejdříve možný začátek následující činnosti. 
• Kritická cesta – nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, která 
udává nejkratší možnou dobu realizace projektu. Jakákoli změna na kritické 
cestě má za následek změnu trvání celého projektu [1, str. 167] 
V případě, že je velký podíl kritických činností nebo je vypočtená doba trvání projektu 
nevyhovující, muže se provést úprava kritické cesty. Jedná se v podstatě o reorganizaci 
činností: 
• Změnou logických vazeb 
• Změnou zdrojů – úpravou pracovní doby (u činností, které to umožnují)            
[1, str.  167] 
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Je vhodné vnést do plánu určité rezervy, a to i na kritickou cestu. Dá se totiž s velkou 
pravděpodobností očekávat, že v průběhu plnění plánu dojde ke změnám a dalším 
nepředvídatelným skutečnostem. 
Plánovací detail – užitečné je, aby v 10 denním projektu nebyl např. 8 denní úkol, 
je to nebezpečné a nepraktické z hlediska dodržení časového limitu [4] 
 
4.3 Ganttův diagram 
(harmonogram, úsečkový diagram) 
Pro řízení projektu je mnohem vhodnější a praktičtější než Síťový graf použití Ganttova 
diagramu. Je to přehlednější nástroj, jež slouží lépe pro manažery projektu. Pro řízení 
projektu můžeme poměrně snadno vytvořit Ganttův diagram ze síťového grafu. 
Tento diagram slouží ke kalendářnímu plánování a k evidenci plnění prací. K tomuto 
účelu může mít každá činnost dva i více řádků, například k porovnávání plánu a 
skutečnosti. Při kontrole plnění úkolů se z harmonogramu zjišťují odchylky a u 
záporných odchylek se rozhoduje o opatřeních k jejich odstranění. 
 
Obr. 4-2: Ukázka Ganttova diagramu 
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5 Plánování zdrojů a nákladů 
5.1 Zdroje 
Pojem zdroje se týká lidi (pracovníků), zařízení a infrastrukturu (nářadí, vybavení, 
poskytované služby, informační technologie, znalosti, energie). Zdroje jsou nástroji 
k vykonávání naplánovaných činností. Metoda CPM předpokládá, že veškeré tyto 
zdroje jsou neomezené a můžeme je kdykoli využít, ale reálně toto předpokládat nelze. 
Proto je nutné při řízení projektu naplánovat potřebu zdrojů v čase. 
Kapacitní plánování zdrojů 
Kapacitní plánování se zabývá potřebami projektu z hlediska zdrojů. Cílem kapacitního 
plánování je stanovit, jakou pracovní sílu, materiály, energie, stroje, zařízení jsou nutné 
k provedení činností a zda budou v průběhu projektu k dispozici. Podkladem pro 
kapacitní plánování zdrojů je struktura projektu, časový plán a informace o zdrojích 
s podmínkami jejich čerpání. 
Procesy kapacitního plánování 
• Určení potřebných zdrojů projektu a nároků na ně. 
• Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu 
• Vyrovnání zdrojů – rozložení nakumulovaných potřeb zdrojů v čase 
(vyrovnání má vliv na časový plán, dochází k úpravám plánu a k využívání 
rezerv) [1] 
Výstupy kapacitního plánování 
Výstupy plánování zdrojů bývají ve dvou variantách, buďto v tabulkové formě, jako 
číselná sumarizace zdrojů nebo v grafické formě (histogramy, součtové S-diagramy). 
Plán čerpání zdrojů se tvoří vymezením hranic vypočtených ze síťového grafu, a to 
z termínu nejdříve možných a termínu nejpozději přípustných. Tyto meze nám udávají 
prostor, ve kterém by se měla pohybovat křivka skutečného čerpání při úspěšném 
čerpání zdrojů. 
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Grafické výstupy: 
• Histogramy (sloupcové grafy) – zobrazují potřeby zdrojů, u nichž 
vodorovná osa představuje čas, zatímco na svislé ose jsou uvedeny 
jednotky kapacity jednotlivých plánovaných zdrojů. Lze je vypracovat i v 
různých variantách pro porovnání více možných scénářů 
• S-diagramy – součtové diagramy, v nichž se zobrazují kumulované nároky 
v průběhu celého projektu na součtové S-křivce. [1, str. 178] 
Všechny výstupy se provádí druhově. Pokud je určitý druh zdroje využíván více 
projekty, je účelné sestavit souhrnný plán nároků na zdroje, aby bylo možno zajistit 
optimální využívání těchto zdrojů. [1] 
Kontrola zdrojů 
• Zdroje musejí být přesně stanoveny ve fázi plánování. 
• Je-li plánovaná potřeba zdrojů vyšší než disponibilní, je nutno hledat jinou 
variantu řešení. 
• Zvýší-li se v průběhu realizace požadavky na zdroje, jako kompenzaci musíme 
identifikovat takové činnosti, kde je možné dosáhnout úspor. [1] 
 
5.2 Náklady 
Řízení nákladů a finanční řízení zahrnuje všechny činnosti, které jsou potřeba pro 
plánování, monitorování a kontroling nákladů v průběhu životního cyklu projektu, 
včetně hodnocení projektu a včetně odhadu nákladů v počáteční fázi projektu. [1] 
Plánování nákladů 
Plánování nákladů je součástí fáze předprojektové tak i projektové. V předprojektové 
fázi se provádí předběžný návrh nákladů, kdy je jedním z podkladů pro tento odhad 
studie proveditelnosti. Výstupem je potom plán celkových nákladu na realizaci 
projektu, který slouží jako podklad pro investiční rozhodnutí. V projektové fázi je 
proveden podrobný plán nákladů pro potřeby řízení projektu. 
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Můžeme také vytvořit směrný plán nákladů, který nám popisuje kumulativní průběh 
nákladů projektu.  Obvykle mívá tvar S-křivky. Další jeho funkcí je měřit postup projektu 
a odhadovat náklady v jednotlivých fázích projektového cyklu. [1] 
Navrhování nákladů 
Náklady je možné členit z různých hledisek. Pro sestavení plánu rozpočtu je vhodné 
rozdělit náklady na přímé, které přímo souvisejí s realizací projekt, a nepřímé náklady. 
Nepřímé náklady jsou takové, které nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu 
projektu. Jsou to náklady celé organizace. 
Rozdělení nákladů pro potřeby stavebního projektu: 
• Náklady na stavební dílo a soubory zařízení 
o Náklady na materiál a zařízení 
o Náklady na stavební práce 
o Náklady na montážní práce 
o Náklady na náhradní díly 
• Náklady inženýrských činností 
o Náklady na řízení projektu 
o Náklady na zpracování realizační dokumentace 
o Náklady na kontrolní operace a projektový kontroling 
o Náklady na řízení nákupu 
o Náklady na výkon dozoru na staveništi 
o Náklady na pracovníky provádějící zkoušky provozu [2, str. 120] 
Metody stanovení nákladů 
Existuje mnoho metod oceňování nákladů, od expertních až po složité matematické 
postupy. Výběr metody závisí na typu projektu, na jeho rozsahu a míře složitosti. 
Analogické odhadování 
Využitím historických informací organizace, jako jsou konečné rozpočty 
předchozích projektů, které realizovaly podobný typ projektu nebo veřejné či 
komerční databáze o cenách. Tento proces bere za základ skutečné náklady 
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předešlých projektů a aplikuje je na současný projekt. Nenáročný a nepříliš 
přesný způsob. 
Expertní odhady 
Manažer projektu a členové týmu na základě svých odborných zkušeností a 
znalostí náklady odhadují. Varianta je vhodná v případech, kdyby bylo nákladné 
zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů a je také časově nenáročná. 
Parametrické modelování 
Metoda parametrického modelování používá matematický model založený na 
známých parametrech, které se liší podle typu prováděné práce. Parametrem 
mohou být například náklady na kubický metr, náklady na hodinu práce bagru 
apod. Existují dva typy parametrického odhadování: 
• Regresní analýza – statistický přistup 
• Křivka osvojování znalostí  - vychází z předpokladu, že se pracovníci při 
opakované práci učí pracovat rychleji a tím se snižují náklady na další 
jednotky. 
Odhadování zdola nahoru 
K nulovým celkovým nákladům se přičítá náklad na každou položku hierarchické 
struktury prací. Výsledkem je součet nákladů za celý projekt. Odhad je svou 
podrobností velice přesný, ale časově náročný, a proto i nákladnější.[1, str. 189] 
Ve stavební praxi se nejčastěji využívá kombinace prvních dvou metod. Nejprve se 
využívá hodnot z vlastních zdrojů a následně jsou hodnoty doplněny nabídkami 
subdodavatelů. 
Rozpočtování nákladů 
Rozpočet je stěžejní částí projektového plánu, zajímají se o něj všechny zainteresované 
strany. Vlastníci projektu, které zajímá, jaké náklady budou vynaloženy a kolik projekt 
vydělá, přes koordinátory týmu, kteří chtějí vědět, kolik financí mají k dispozici pro 
svoje aktivity, až po jednotlivé zaměstnance, pro které je důležitá výše jejich mzdy. 
23 
 
Rozlišovány jsou tyto typy rozpočtu: 
• Rozpočet projektu v jeho přípravné fázi, který pracuje obvykle s ukazateli podle 
dříve realizovaných projektu doplněný odhady na základě studií koncepčního 
řešení projektu 
• Souhrnný rozpočet projektu zpracovaný na základě souborného řešení projektu 
a strukturních, časových a kapacitních plánů 
• Podrobný rozpočet 
• Dílčí rozpočty [2] 
Rozpočtování nákladu se dá pro potřeby plánování rozdělit podle fází realizace 
projektu: 
• Fáze přípravy 
• Fáze dodávky 
• Fáze výstavby 
• Fáze užívání 
• Fáze likvidace [2, str. 123] 
Strukturní schéma souhrnného rozpočtu pro stavební účely 
Část A – Pozemek 
1. Investiční náklady na pořízení stavebního pozemku 
Část B – Stavební celek 
2. Investiční náklady na pořízení stavebního celku 
2.1. Náklady na přípravu a řízení projektu 
2.1.1.  Projektové a inženýrské činnosti 
2.1.2.  Průzkumné práce 
2.1.3.  Geodetické práce 
2.1.4.  Náklady na poradenskou činnost 
2.2. Náklady na vlastní zhotovení stavebního díla 
2.2.1.  Základní rozpočtové náklady na zhotovení objektu (ZRN) 
2.2.2.  Základní náklady na technologickou část (stroje, zařízení) 
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2.2.3.  Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, zařízení staveniště apod.) 
2.2.4.  Náklady na umělecká díla 
2.2.5.  Kompletační činnost zhotovitele stavby  
2.2.6.  Jiné pořizovací náklady (patenty, licence, pojištění) 
2.2.7.  Rozpočtová rezerva 
Rezervy 
Do rozpočtu nákladů je potřeba zahrnout rizika projektu a vytvořit v projektu rezervy 
na krytí zvýšených nebo nepředvídatelných výdajů. Výše rezervy může být stanovena 
procentem celkových nákladů projektu nebo se mohou vytvořit rezervy pouze pro 
některé položky rozpočtu. 
Příklady rezerv: 
• Kurzové ztráty – při nákupu materiálu v cizí měně 
• Nepředvídatelné náklady, kdy se například při rekonstrukci domu objeví 
neočekávané problémy v průběhu samotné realizace (potřeba více pracovníku a 
techniky) 
6 Financování projektu 
Již v předinvestiční fázi projektu je nutné mít představu o způsobu a postupu 
financování projektu. K tomu je nutné provést finanční analýzu projektu. Její výsledek 
je součástí studie, která je pak podkladem pro rozhodnutí, zda bude projekt realizován 
a v jaké koncepční variantě. [2] 
Předmětem finančního plánování projektu je: 
• Řízení procesu získávání finančních zdrojů vlastních (vložený kapitál, použitelný 
zisk, dopisy) a zdrojů cizích (bankovní úvěry) 
• Optimalizace průběhu alokace finančních zdrojů ke krytí plánovaných nákladů 
• Uvolňování finančních prostředků dodavatelům podle dohodnutého platebního 
režimu 
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• Kontrola průběhu realizace z hlediska čerpání nákladů v daných etapách           
[2, str.  127] 
Plán se sestavuje na základě finanční analýzy projektu v souladu: 
• S údaji časového plánu 
• Podle plánovaného průběhu nákladů 
• V souladu s ujednáními o čerpání finančních zdrojů [2, str. 128] 
Součinnost managementu s finančními a účetními jednotkami organizace je nutnou 
podmínkou pro úspěšné plnění finančního plánu, pro tyto potřeby bývá sestaven 
platební kalendář. Platební kalendář stanovuje sled a postup plateb, v časovém 
rozvržení plateb se stanovují termíny nejdříve a nejpozději přípustné. Přihlédnutím 
k časové hodnotě peněz se usiluje o získání finančních prostředků co nejdříve a 
uvolňování plateb co nejpozději. 
 
 
 
  
Obr. 6-1: Plnění finančního plánu  
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7 Praktická část 
V praktické části práce se zabývám rekonstrukcí budovy banky na adrese Národní 
1010/9, 110 00 Praha 1. Jedná se o pobočku společnosti Raiffeisenbank a.s., která je 
také investorem celého projektu. Objekt se nachází na území městské Pražské 
památkové rezervace. Návrh vychází ze zavádění nového jednotného výrazu všech 
poboček Raiffeisenbank a.s. a z nového přístupu ke klientům. Tímto specifickým 
požadavkem je projekt jasně vymezen. 
 
7.1 Pobočka banky  
Staveniště je tvořeno pouze jedním stavebním objektem je jím stávající komerční 
prostor v přízemí, zvýšeném přízemí a sníženém přízemí polyfunkčního domu na 
parcele č. 279 , k.ú. Staré město, na adrese Národní 1010/9, 110 00 Praha 1. 
 
Urbanistické řešení 
V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami komerčních prostor na pobočku 
banky nedochází ke změně funkce těchto prostor, jelikož se jedná pouze o modernizaci 
stávající pobočky. 
Rovněž zůstává nezměněn hlavní vstup pro klienty z Národní třídy, vstup pro imobilní 
občany v současnosti zřízen není, ani rekonstrukce s ním nepočítá, z důvodu toho, že 
při vstupu do komerčních prostor se nachází schod o výšce 200 mm. Před tímto 
schodem není možné zřídit rampu, jelikož to neumožňuje přilehlý chodník a v interiéru 
není možné zřídit rampu, protože není možné snížit úroveň podlahy. 
 
Architektonické řešení 
Předmětem stavby jsou interiérové úpravy přízemí, sníženého přízemí a zvýšeného 
přízemí, do vnějšího vzhledu objektu bude zasahovat nově instalovaný bankomat. 
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Návrh vychází ze zavádění nového jednotného výrazu všech poboček Raiffeisenbank 
a.s. a z nového přístupu ke klientům, což si vyžádalo architektonické i dispoziční úpravy 
komerčních prostor. V souvislosti s tím bude provedena výměna stávajících instalací 
(zdravotně technické instalace, silno a slaboproudé elektroinstalace, ústředního 
vytápění). 
Dispoziční řešení 
 Vstup do prostorů pobočky je stávající z Národní třídy. Na vstup navazuje klientská 
hala s bankovními pracovišti, pokladnami, manažerem pobočky. V zadní části 
pobočky se nachází technické zázemí a zázemí zaměstnanců. Jako sociální zařízení 
pro zaměstnance bude využíváno stávající sociální zařízení. 
 
Technické řešení 
V rámci stavebních úprav bude provedeno vybourání částí stávajících příček v přízemí a 
zvýšeném přízemí a vystavění nových příček dle nového dispozičního řešení, náhrada 
stávajících nášlapných vrstev podlah novými, výměna podhledu, světel a instalovaní 
bankomatu do výkladce. 
 
Veškeré nové příčky a předstěny jsou navrženy jako sádrokartonové (s ohledem na 
bezpečnostní a protipožární požadavky). Dozdívky ve stávajících příčkách jsou řešeny 
z cihel plných nebo dutinových. Převládající nášlapnou vrstvou jsou koberce a 
keramická dlažba. Prostory budou vybaveny nábytkem dle nového jednotného výrazu 
všech poboček společnosti. Rekonstrukce zasahuje do vnějšího vzhledu objektu 
umístěním bankomatu vedle vstupu do budovy. 
 
Inženýrské stavby ani vnější plochy nejsou předmětem projektu. 
 
 
 
28 
 
Zařízení pro vytápění budovy 
V určeném rozsahu bude provedena demontáž stávajících otopných těles a osazení 
nových těles ve stávajících polohách s minimálními úpravami přípojek. Dle požadavku 
architekta budou desková tělesa RADIK v provedení s hladkou čelní plochou. Je voleno 
osazení těles v provedení s bočním připojením. Tělesa budou připojena na přívodu přes 
nové radiátorové ventily Heimeier typ V-Exakt , na zpátečkách přes regulační 
uzavíratelné šroubení REGULUX . Pro napojení těles bude nutné obnažení stávající 
přípojky ve zdi, upravení vývodu z plastového CPVC potrubí a použití nových 
přechodových svěrných tvarovek daného systému plastových rozvodů. 
Zařízení vzduchotechniky 
Stanoven požadavek na odvětrávání všech prostor objektu pro účel větrání a udržení 
požadovaných parametrů vnitřního mikroklimatu. Teplovzdušné větrání se zpětným 
získáváním tepla pomocí rotačního rekuperátoru a vodním ohřevem a přímým 
chlazením přiváděného vzduchu. 
Pro nově instalovanou VZT jednotku bankovní haly je řešen nový přívod topné vody pro 
napojení ohřívače jednotky. Dle dohody je navrženo vysazení odbočky pro napojení VZT 
jednotky z přívodního potrubí předregulované vody DN 50 do kombinovaného 
rozdělovače a sběrače v 1. PP. Přesná trasa odbočky bude upřesněna během realizace 
po zpřístupnění a ověření všech prostor v naznačené trase vedení. Ohřívač jednotky 
bude napojen přes směšovací uzel s trojcestným směšovačem, třírychlostním 
čerpadlem a zkratem s regulačním šroubením. Směšovací uzel bude dodán typový v 
rámci dodávky VZT. 
Zařízení pro ochlazování stavby 
Klimatizace 
Pro udržení maximálních letních teplot bylo navrženo chlazení. Systém bude typu VRV 
s použitím vnitřních kanálových jednotek do podhledu, kazetových vnitřních jednotek a 
napojení na VZT jednotku. Celkový chladící výkon je stanoven na 33,5 kW. 
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Klimatizační zařízení může být v chladném období roku využito i pro přitápění 
jednotlivých prostorů. Ovládání bude vlastním systémem MaR. Každá vnitřní jednotka 
bude mít vlastní ovladač. 
Venkovní jednotka bude umístěna na dvoře, kde budou demontovány kondenzační 
jednotky nevyužívaných zařízení. 
Chlazení serveru 
Místnost serveru, ve které jsou zadané tepelné zisky od technologie cca 2000 W, bude 
chlazena samostatným klimatizačních zařízení typu SPLIT s možností celoročního 
provozu chlazení. Celková chladící výkon je 3,5kW. 
Hygienické zázemí 
V prostorách WC, sprchy a úklidové komory je stanoven požadavek na odvod škodlivin 
a pachů a zajištění podtlaku. Řešeno podtlakovým větráním pomocí potrubních 
ventilátorků 
Zařízení elektroinstalace 
V současné době je prostor RB připojen z hlavní rozvodny objektu. Napojení 
podružných rozvaděčů včetně jističe před elektroměrem zůstává zachováno. 
Rozvody strukturovaného kabelového systému jsou řešeny dle požadavku investora do 
jednotlivých pracovních míst. V Projektové dokumentaci je řešeno pouze vytrubkování 
do jednotlivých pracovních míst. 
Propojení kabelových tras v mezistropním prostoru je řešeno svody v instalačních 
trubkách k jednotlivým přípojným místům.  
• Pracovní místa u obvodové zdi - umístění jednotlivých přípojných míst  
• Pracovní místa u SDK příček - umístění jednotlivých přípojných míst pod 
omítkou v SDK příčkách 
• Pracovní místa v prostoru - umístění jednotlivých přípojných míst pod stoly v 
přípojném boxu na podlaze [6] 
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7.2 Účastníci Projektu 
• Investor  Raiffeisenbank a.s. 
Národní 1010/9 
110 00 Praha 1 
 
• Projektant  Ing. Miroslav Klapka 
Štefánikova 560/38a 
602 00 Brno, Ponava 
 
• Zhotovitel  SWWENERGY a.s. 
Cyrilská 16a 
Brno 602 00 
 
• Subdodavatelé KMD Plus s.r.o. 
Hvězdova 1716/2b 
140 78 Praha 4 
truconneXion, a.s.  
Boleslavská 199 
293 06 Kosmonosy 
 
100ry design a.s. 
Moravská 949 
570 01 Litomyšl  
 
Wiesner - Hager Project s.r.o. 
Přípotoční 1519/10b 
100 00 Praha 10   
 
Neony - sign a.s. 
Průběžná 54 
100 00 Praha 
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Atlas Advertising Group s.r.o. 
Na Louce 1 
267 01 Králův Dvůr 
 
BMP-Chubb s.r.o. 
Kříženeckého náměstí 4 
152 00 Praha 5 
 
Wincor Nixdorf s.r.o. 
Lužná 591 
160 00 Praha 6  
 
Albacon Dr. Jaroslav Barták 
Malátova 1/91 
150 00 Praha 5 
 
BT- Praha, spol. s.r.o. 
Brdičkova 1915 
155 00 Praha 5   
 
Kadlec - elektronika, s.r.o. 
Hviezdoslavova 55e 
627 00 Brno 
 
BLK servis, spol. s r. o. 
V Pikovičkách 11a 
104 00 Praha 22 - Pitkovice  
 
Office Depot, s.r.o. 
Floriánova 2461 
253 01 Hostivice 
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Organigram výstavby 
Organigram znázorňuje organizační strukturu projektu a hierarchickou návaznost 
jednotlivých subjektů, které se projektu účastní. Všechny subjekty se v průběhu 
samotné realizace navzájem ovlivňují. Struktura organizace projektu je základem 
informačního řízení projektu. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7-1: Organigram účastníků výstavby 
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4. Provádění
4.1 Příprava provádění
4.1.1 Zadávací dok. Pro realizaci Ř Z
4.1.2 Výběrové řízení na zhotovitele Ř,Z
4.1.3 Smlouvy na realizaci Ř Z
4.1.4 Prováděcí dokumentace Z Ř
4.1.5 Stavebně technologická příprava Ř,Z
4.2 Vlastní provádění
4.2.1 Převzetí stavby Ř Z S S S S S S S S S S S S S
4.2.2 Zařízení staveniště Ř,Z
4.2.3 Stavební objekty
SO1 Pobočka banky Ř,Z
Konstrukce Ř,Z
Bankovní technika Ř,Z S S S S S
Vnitřní vybavení Ř,Z S S S S
Marketingové prvky Ř,Z S S S
Služby Ř,Z S S
4.3 Závěr provádění
4.3.1 Předání stavby Z Ř
4.3.2 Závěrečná vyůčtování Ř Z
4.3.3 Dokumentace skutečného provedení Z Ř
4.3.4 Zkušební provoz Ř,Z S
4.3.5 Kolaudační řízení a rozhodnuti S Ř Z  
Tab. 7-1: Matice zodpovědností 
Legenda zodpovědností:  Ř – řídící zodpovědnost 
Z – zajišťovací zodpovědnost 
S – Spolupráce 
Matice zodpovědností popisuje vztahy mezi jednotlivými úkoly řešenými v rámci 
projektu, členy projektového týmu i externími subjekty participujícími na realizaci 
projektu. Dává do souvislosti činnosti a jejich nositele, zpřehledňuje vztahy 
v projektovém týmu a dává každému účastníkovi jasnou představu o jeho roli a podílu 
na projektu. [2, str. 81] 
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7.3 Charakteristika firmy SWWENERGY a.s. 
Společnost SWWENERGY zahájila svojí činnost v roce 1998. Ve svých začátcích 
zaměřovala svou stavební a inženýrskou činnost na bytové a občanské stavby, na 
zateplování objektů a regeneraci panelových domů převážně na území olomouckého 
kraje. Později v roce 2005 se firma transformovala a specializovala na realizace a 
rekonstrukce bankovních poboček a to zejména na interiérové úpravy. 
V současnosti poskytuje firma své služby celoplošně v rámci České Republiky. Provádí 
kompletní zednické, sádrokartonářské, montážní, obkladačské, instalatérské a jiné 
odborné profese, zejména pak montáže speciálního bankovního zařízení. V případě 
zájmu ze strany investorů zajišťují návrh a zpracování investičního záměru, 
administrativu a inženýring projektu. 
Organizační struktura firmy 
 
 
 
Obr. 7-2: Organizační struktura firmy [10] 
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7.4 Řízení projektu 
Firma SWWENEGY a.s. vstoupila do projektu jako zhotovitel stavby.  Všechny náležitosti 
přípravné fáze byly před činností firmy již vyřízeny, jednalo se především o zadávací 
dokumentaci a stavební povolení. Zadavatel projektu se jakožto soukromý investor při 
výběrovém řízení na základě předchozí spolupráce rozhodl o uzavření smlouvy s firmou 
SWWENERGY a.s. a taky s ohledem na specializaci v tomto odvětví. Firma se už několik 
let zaměřuje pouze na realizaci zakázek týkajících se bankovních poboček a se 
společností Raiffeisenbank a.s. v minulosti spolupracovala na všech rekonstrukcích 
poboček v České Republice. 
Požadavky investora byly zadány v zadávací dokumentaci, kde byl v hlavní míře kladen 
důraz na vzhled objektu, aby korespondoval se současným jednotným rázem všech 
poboček banky. 
Pro dodržení limitovaného rozpočtu se firma rozhodla pro realizaci s pomocí vlastního 
realizačního týmu ve spolupráci se subdodavateli dílčích prací. Hrubé práce, mezi něž 
můžeme zařadit práce bourací, zdění a montáž sádrokartonových příček mělo na 
starosti stavební oddělení firmy, dále pak částečně montáž vzduchotechniky, 
speciálních bankovních zařízení a bezpečnostní techniky. Elektroinstalace, vybavení 
interiéru a marketingové prvky byly záležitostí pro subdodavatele. 
Výběr subdodavatelských článků se odehrával na základě předchozích zkušeností a 
referencí. Ze seznamu dodavatelů byli osloveni ti, se kterými byla realizována předchozí 
rekonstrukce pobočky stejné společnosti. Seznam dodavatelů, se kterými byly uzavřeny 
smlouvy, se nachází v příloze.  
 
Obr. 7-3: Ukázka seznamu subdodavatelů [8] 
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Harmonogram 
Před zahájením stavebních prací je projektovým týmem vypracován harmonogram, 
který se stává klíčovým dokumentem a nástrojem pro řízení celého projektu. 
V harmonogramu jsou na svislé ose podrobně rozepsány jednotlivé činnosti a na časové 
ose je jim přidělena doba, za kterou musejí býti splněny.  
Harmonogram je vypracován elektronicky v programu Microsoft Excel, který je podle 
názoru projektového manažera pro firmu nejvhodnější. Na časové ose jsou zaznačeny 
jednotlivé pracovní dny, kdy jeden díl harmonogramu představuje polovinu denní 
pracovní doby. Harmonogram je sestaven pouze pro realizační fázi. Realizace je 
naplánovaná od 13.1 do 7.2 téhož roku, z toho vyplývá, že rekonstrukční práce nejsou 
nikterak časově náročné. V harmonogramu jsou zaznačeny čtyři koordinační schůzky, 
jejich účelem je seznámit dodavatele se současnou situací stavby a také mají funkci 
kontrolní. Kontroluje se dodržování časových kritérii a kvalita provedení dokončených 
prací. Pro subdodavatelské články, u kterých není přesně stanovena doba trvání, jsou 
termíny konání pro přehlednost a požadavky řízení vyznačeny barevně. Jasně nejsou 
vyznačeny návaznosti jednotlivých činností, to je dáno především způsobem 
vypracování v programu Microsoft Excel. A nejsou zde vyznačeny ani časové rezervy, se 
kterými se sice počítá, ale pro řízení projektu by bylo mnohem vhodnější je 
v harmonogramu zvýraznit. 
Obr. 7-4: Ukázka harmonogramu – původní [9] 
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Vlastní harmonogram 
Harmonogram jsem přepracoval na Ganttův diagram v programu Microsoft Projekt, 
kde jsem samotnou realizaci rozdělil do tří dílčích fází. Některé z činnosti jsem pro 
přehlednost sloučil do obecnějších celků. Dále je pak názorně vidět návaznost 
jednotlivých procesů navzájem na sebe, což v Microsoft Excelu nebylo možné. 
 
  
Obr. 7-5: Ukázka harmonogramu - upravený 
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8 Závěr 
Řízení projektu výstavby nebo Řízení projektu obecně je téma velice obsáhlé pro rozsah 
bakalářské práce, z tohoto důvodu jsem se zaměřil pouze na některé jeho části a to 
především na metody organizace času a plánování nákladů a zdrojů v první teoretické 
části bakalářské práce. Pomocí odborné literatury zabývající se obecně oborem zvaným 
Projektové řízení jsem se pokusil popsat životní cyklus projektu a nástroje, které čas 
organizují pro potřeby jeho řízení. Dále jsem se pokusil popsat význam zdrojů a 
nákladů, jejich plánování pro možnosti efektivního užívání a kontrolu. 
V praktické části jsem se pokusil popsat, jakým způsobem využívá firma SWWENERGY 
a.s. řízení projektu v praxi. Ze spolupráce s jedním ze zaměstnanců společnosti, který 
pracuje na pozici vedoucího nákupu, mi byly poskytnuty informace o metodách řízení 
projektu. Z důvodu toho, že mi nebyly poskytnuty veškeré interní informace 
společnosti, zejména ty které se týkaly financí, jsem zaměřil praktickou část na 
organizaci a plánování času, organizaci firemní struktury a struktury účastníků projektu. 
Firmu SWWENERGY a.s. bych zařadil do kategorie malých až středních firem. 
Specializuje se v současné době pouze na realizace bankovních poboček. Využívá 
k tomu své odborné pracovníky a úzký okruh subdodavatelů, se kterými pravidelně 
spolupracuje. 
Organizování času na projektu je zobrazeno v Harmonogramu výstavby, který firma 
vypracovává v programu Microsoft Excel. Podle jejich slov je takto zpracovaný 
harmonogram pro jejich potřeby dostačující. V harmonogramu jsou zaznačeny termíny 
konání práce a barevně zvýrazněny důležité a také časově přesně neurčené procesy, 
zdroje ani náklady v harmonogramu zaznačeny nejsou. Harmonogram jsem přepracoval 
v programu Microsoft Projekt (uveden v příloze), ze kterého jsou patrnější návaznosti 
činností a dal by se snadno rozšířit informacemi o zdrojích a nákladech činností a mohl 
by být přínosem pro potřeby řízení projektu. 
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